

### **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

| <b>Semana</b> | <b>Sprint</b> | <b>Actividad</b>                                              | <b>Responsable</b>               | <b>Estado</b> | <b>Observaciones</b>                                                            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Semana 1      | Sprint 1      | Primera entrevista con el dueño del gimnasio.                 | Líder de Grupo y Analista        | Completado    | Se recopiló información sobre los procesos y necesidades del gimnasio.          |
| Semana 1      | Sprint 1      | Análisis de la información obtenida en la primera entrevista. | Líder de Grupo y Analista        | Completado    | Se identificaron las principales necesidades del sistema.                       |
| Semana 2      | Sprint 2      | Segunda entrevista con el dueño del gimnasio.                 | Líder de Grupo y Analista        | Completado    | Se aclararon dudas y se complementó la información recopilada.                  |
| Semana 2      | Sprint 2      | Definición de las tecnologías del proyecto.                   | Líder de Grupo y Desarrolladores | Completado    | Se definió Spring Boot para el backend y React para el frontend.                |
| Semana 2      | Sprint 2      | Elaboración de requerimientos funcionales.                    | Analista                         | Completado    | Se definieron las principales funcionalidades que tendrá el sistema.            |
| Semana 2      | Sprint 2      | Elaboración de requerimientos no funcionales.                 | Analista                         | Completado    | Se definieron aspectos de seguridad, rendimiento, usabilidad y calidad.         |
| Semana 3      | Sprint 3      | Definición de los alcances del sistema.                       | Líder de Grupo y Analista        | Completado    | Se establecieron las funcionalidades que estarán incluidas en el sistema.       |
| Semana 3      | Sprint 3      | Definición de los límites del sistema.                        | Líder de Grupo y Analista        | Completado    | Se determinaron las funcionalidades que estarán fuera del sistema.              |
| Semana 3      | Sprint 3      | Diseño de la base de datos.                                   | Analista y Desarrolladores       | Completado    | Se diseñó la estructura de la base de datos de acuerdo con los requerimientos.  |
| Semana 3      | Sprint 3      | Definición de la metodología de trabajo.                      | Líder de Grupo y equipo          | Completado    | Se estableció Scrum como metodología de desarrollo del proyecto.                |
| Semana 4      | Sprint 4      | Desarrollo del módulo de inicio de sesión (Login).            | Dev 2 y Dev Backend              | Completado    | Se desarrolló una versión funcional del módulo de acceso al sistema.            |
| Semana 4      | Sprint 4      | Revisión 1 del Login y detección de problemas de validación.  | Analista y Líder de Grupo        | Completado    | Se revisó el funcionamiento del Login y se identificaron problemas relacionados |

|          |          |                                                      |                           |             |                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |                                                      |                           |             | con la validación de campos y mensajes de error.                                                                                                                                      |
| Semana 4 | Sprint 4 | Corrección de validación de edad.                    | Dev 2 y Dev Backend       | Completado  | Se estableció que los usuarios registrados sean mayores de 18 años.                                                                                                                   |
| Semana 4 | Sprint 4 | Corrección de validación del carnet de identidad.    | Dev 2 y Dev Backend       | Completado  | Se estableció que el carnet de identidad no permita el ingreso de letras.                                                                                                             |
| Semana 4 | Sprint 4 | Revisión de requisitos de contraseña.                | Analista y Líder de Grupo | No aplicado | Se planteó que la contraseña contenga mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales; sin embargo, no se aplicó debido a que las credenciales son generadas automáticamente. |
| Semana 4 | Sprint 4 | Corrección de mensajes de error del servidor.        | Dev 2 y Dev Backend       | Completado  | Se identificó que se mostraban errores del servidor en lugar de mensajes claros para el usuario.                                                                                      |
| Semana 4 | Sprint 4 | Validación de las correcciones realizadas.           | QA                        | Completado  | QA verificó las validaciones implementadas y los mensajes mostrados por el sistema.                                                                                                   |
| Semana 5 | Sprint 5 | Revisión 2 del Login.                                | Analista y Líder de Grupo | Completado  | El 31 de agosto se realizó una nueva revisión del trabajo y se identificaron observaciones adicionales.                                                                               |
| Semana 5 | Sprint 5 | Validación de carnet de identidad duplicado.         | Dev 2 y Dev Backend       | Completado  | Se observó que el sistema no debe permitir dos registros con el mismo número de carnet de identidad.                                                                                  |
| Semana 5 | Sprint 5 | Corrección de mensajes de error durante la creación. | Dev 2 y Dev Backend       | Completado  | Se solicitó nuevamente mejorar los mensajes mostrados cuando ocurre un error durante la creación de registros.                                                                        |
| Semana 5 | Sprint 5 | Desarrollo de funcionalidad de                       | Dev 2 y Dev Backend       | Completado  | Se agregó la funcionalidad de creación de clientes                                                                                                                                    |

|          |          |                                                    |    |            |                                                                                                |
|----------|----------|----------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | creación de clientes.                              |    |            | desde el panel o dashboard del recepcionista.                                                  |
| Semana 5 | Sprint 5 | Validación de campos y funcionalidad implementada. | QA | Completado | QA realizó la validación de los campos y verificó el funcionamiento de la nueva funcionalidad. |