

Informe de Revisión Técnica y Ajustes de Requerimientos

Proyecto: Sistema de Gestión de Gimnasio "MEGATLÓN"

Ubicación: revision/revision-3/INFORME_REVISION_3.md

Código de Documento: INF-REV3-ROLES-CI-SALDO

Fecha de Revisión: 3 de septiembre de 2026

Estado: Observado / En Planificación de Desarrollo

1. Participantes de la Revisión

- **Líder de Proyecto:** Registro de minutas y priorización del backlog.
- **Analista:** Relevamiento de reglas de negocio, modelado de casos y análisis de impacto en la base de datos.
- **Aseguramiento de Calidad (QA):** Detección de bloqueos en flujos de prueba y verificación de criterios de aceptación.
- **Dev 2 (Frontend):** Revisión de formularios de registro y componentes de notificación en pantalla.
- **Dev-Backend:** Análisis de esquemas relacionales, unicidad multirrol y lógica de descuento de cupos.

2. Observaciones y Nuevos Requerimientos Levantados

Durante la sesión de control del **3 de septiembre de 2026**, se identificaron tres observaciones estructurales que deben ser atendidas por el equipo:

A. Permisos de Registro del Administrador y Conflicto Multirrol

- **Problema:** Actualmente, el registro de clientes está acotado exclusivamente al recepcionista, y el sistema limita las opciones operativas del administrador/propietario.
- **Conflicto de Identidad / Multirrol:** Si el usuario que posee el rol de Administrador desea registrarse a sí mismo como cliente o con rol de recepcionista para operar, el sistema se lo bloquea porque sus datos (como el CI) ya existen bajo el perfil de administrador.

- **Ajuste Requerido:**
 - Habilitar formalmente la funcionalidad de **Registro de Clientes** también dentro del panel/dashboard del Administrador.
 - Refactorizar la arquitectura de usuarios y roles: desvincular los datos personales de la asignación de rol para permitir que una misma persona pueda tener más de un rol dentro del sistema (o que el administrador pueda crearse una membresía de cliente con su mismo CI sin entrar en conflicto de duplicidad).

B. Desacople del Campo Carnet de Identidad y Adición de Complemento

- **Problema:** El campo de Cédula de Identidad se encuentra como un solo valor numérico rígido, sin considerar casos especiales de duplicación legal con complementos alfanuméricos.
- **Ajuste Requerido:**
 - **Separar el campo CI** en la base de datos e interfaz:
 - **Número de CI:** Obligatorio y estrictamente numérico.
 - **Complemento:** Campo **no obligatorio** (opcional), ubicado de manera independiente.
 - **Regla de Formato:** En caso de utilizarse, el complemento aceptará un máximo de **2 dígitos/caracteres** (ejemplo: 1A, 2B, 01).

C. Despliegue de Saldo e Ingresos Restantes en Pantalla

- **Problema:** Al momento de que un cliente existente tiquea su entrada en la terminal física de acceso, el sistema registra el ingreso pero omite mostrar en pantalla el total de accesos que le quedan disponibles.
- **Ajuste Requerido:**
 - Dar cumplimiento estricto al requerimiento funcional y alcance pactado: tras registrar la entrada, la pantalla debe desplegar inmediatamente un mensaje temporal indicando de forma explícita el saldo de ingresos faltantes (por ejemplo: *"Bienvenido, te quedan 22 de 24 ingresos disponibles en tu plan"*).

3. Matriz de Tareas Asignadas

Observación / Módulo	Tarea Técnica Específica	Responsable	Prioridad
Permisos de Administrador	Habilitar formulario de alta de clientes en panel Admin y refactorizar permisos multirrol	Dev 2 & Dev-Backend	Alta
CI y Complemento	Separar campo CI y agregar campo Complemento (opcional, máx 2 dígitos) con índice único compuesto	Dev 2 & Dev-Backend	Alta
Notificación de Saldo	Implementar componente visual que muestre los ingresos restantes tras el tiqueo exitoso	Dev 2 & Dev-Backend	Alta
Pruebas de Regresión	Ejecutar pruebas de inserción con complementos, doble rol y marcación de entrada con saldo	QA & Analista	Media

4. Estado de la Entrega

Las observaciones documentadas en este informe fueron acordadas el **3 de septiembre de 2026** por el equipo completo (Líder, Analista, QA, Dev 2 y Dev-Backend) y pasan a la fase de codificación para su posterior entrega y validación funcional.