

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Semana	Sprint	Actividad	Responsable	Estado	Observaciones
Semana 1	Sprint 1	Primera entrevista con el dueño del gimnasio.	Líder de Grupo y Analista	Completado	Se recopiló información sobre los procesos y necesidades del gimnasio.
Semana 1	Sprint 1	Análisis de la información obtenida en la primera entrevista.	Líder de Grupo y Analista	Completado	Se identificaron las principales necesidades del sistema.
Semana 2	Sprint 2	Segunda entrevista con el dueño del gimnasio.	Líder de Grupo y Analista	Completado	Se aclararon dudas y se complementó la información recopilada.
Semana 2	Sprint 2	Definición de las tecnologías del proyecto.	Líder de Grupo y Desarrolladores	Completado	Se definió Spring Boot para el backend y React para el frontend.
Semana 2	Sprint 2	Elaboración de requerimientos funcionales.	Analista	Completado	Se definieron las principales funcionalidades que tendrá el sistema.
Semana 2	Sprint 2	Elaboración de requerimientos no funcionales.	Analista	Completado	Se definieron aspectos de seguridad, rendimiento, usabilidad y calidad.
Semana 3	Sprint 3	Definición de los alcances del sistema.	Líder de Grupo y Analista	Completado	Se establecieron las funcionalidades que estarán incluidas en el sistema.
Semana 3	Sprint 3	Definición de los límites del sistema.	Líder de Grupo y Analista	Completado	Se determinaron las funcionalidades que estarán fuera del sistema.
Semana 3	Sprint 3	Diseño de la base de datos.	Analista y Desarrolladores	Completado	Se diseñó la estructura de la base de datos de acuerdo con los requerimientos.

Semana 3	Sprint 3	Definición de la metodología de trabajo.	Líder de Grupo y equipo	Completado	Se estableció Scrum como metodología de desarrollo del proyecto.
Semana 4	Sprint 4	Desarrollo del módulo de inicio de sesión (Login).	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se desarrolló una versión funcional del módulo de acceso al sistema.
Semana 4	Sprint 4	Revisión 1 del Login y detección de problemas de validación.	Analista y Líder de Grupo	Completado	Se revisó el funcionamiento del Login y se identificaron problemas relacionados con la validación de campos y mensajes de error.
Semana 4	Sprint 4	Corrección de validación del nombre.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se estableció que el campo nombre no permita el ingreso de números.
Semana 4	Sprint 4	Corrección de validación del apellido.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se estableció que el campo apellido no permita el ingreso de números.
Semana 4	Sprint 4	Corrección de validación del número de teléfono.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se estableció que el número de teléfono no permita el ingreso de letras.
Semana 4	Sprint 4	Corrección de validación de edad.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se estableció que los usuarios registrados sean mayores de 18 años.
Semana 4	Sprint 4	Corrección de validación del carnet de identidad.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se estableció que el carnet de identidad no permita el ingreso de letras.
Semana 4	Sprint 4	Revisión de requisitos de contraseña.	Analista y Líder de Grupo	No aplicado	Se planteó que la contraseña contenga mayúsculas, minúsculas,

					números y caracteres especiales; sin embargo, no se aplicó debido a que las credenciales son generadas automáticamente.
Semana 4	Sprint 4	Corrección de mensajes de error del servidor.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se identificó que se mostraban errores del servidor en lugar de mensajes claros para el usuario.
Semana 4	Sprint 4	Validación de las correcciones realizadas.	QA	Completado	QA verificó las validaciones implementadas y los mensajes mostrados por el sistema.
Semana 5	Sprint 5	Revisión 2 del Login.	Analista y Líder de Grupo	Completado	El 31 de agosto se realizó una nueva revisión del trabajo y se identificaron observaciones adicionales.
Semana 5	Sprint 5	Validación de carnet de identidad duplicado.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se observó que el sistema no debe permitir dos registros con el mismo número de carnet de identidad.
Semana 5	Sprint 5	Corrección de mensajes de error durante la creación.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se solicitó nuevamente mejorar los mensajes mostrados cuando ocurre un error durante la creación de registros.
Semana 5	Sprint 5	Desarrollo de funcionalidad de creación de clientes.	Dev 2 y Dev Backend	Completado	Se agregó la funcionalidad de creación de clientes desde el panel o

					dashboard del recepcionista.
Semana 5	Sprint 5	Validación de campos y funcionalidad implementada.	QA	Completado	QA realizó la validación de los campos y verificó el funcionamiento de la nueva funcionalidad.
Semana 5	Sprint 5	Revisión general del trabajo realizado.	Líder de Grupo y Analista	Completado	Se revisó el trabajo realizado por los desarrolladores y las correcciones solicitadas durante las revisiones.
Semana 5	Sprint 5	Entrega de las correcciones y funcionalidad.	Equipo de desarrollo	Completado	El 3 de septiembre se entregaron las correcciones de validación y la funcionalidad de creación de clientes.
Semana 6	Sprint 6	Especificación del módulo de Membresías y Planes.	Analista	Completado	Se definieron tipos de planes, duraciones, costos y promociones.
Semana 6	Sprint 6	Diseño y desarrollo de la base de datos de Membresías.	Dev Backend	Completado	Creación de modelos JPA y tablas relacionales para planes y suscripciones.
Semana 6	Sprint 6	Desarrollo de la API REST de Gestión de Membresías.	Dev Backend	En progreso	Implementación de CRUD de planes y asignación a clientes.
Semana 6	Sprint 6	Diseño e integración de interfaz para Planes y Membresías.	Dev Frontend	En progreso	Creación del catálogo visual de planes y formulario de asignación en React.
Semana 6	Sprint 6	Pruebas de integración del módulo de Membresías.	QA	Pendiente	Validación de montos, vigencias de membresías y

					cálculo de fechas de vencimiento.
--	--	--	--	--	--------------------------------------