

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Semana	Sprint	Actividad	Responsable	Estado	Observaciones
Semana 1	Sprint 1	Primera entrevista con el dueño del gimnasio.	Analista	Completado	Se recopiló información sobre los procesos y necesidades del gimnasio.
Semana 2	Sprint 2	Segunda entrevista con el dueño del gimnasio.	Analista	Completado	Se aclararon dudas y se complementó la información obtenida en la primera entrevista.
Semana 2	Sprint 2	Definición de las tecnologías del sistema.	Desarrolladores	Completado	Se seleccionó Spring Boot para el backend y React para el frontend.
Semana 2	Sprint 2	Elaboración de requerimientos funcionales.	Desarrolladores, Analista y Líder de Grupo	Completado	Se identificaron las funcionalidades principales del sistema.
Semana 2	Sprint 2	Elaboración de requerimientos no funcionales.	Desarrolladores, Analista y Líder de Grupo	Completado	Se definieron aspectos relacionados con seguridad, rendimiento, usabilidad y calidad.
Semana 3	Sprint 3	Definición de los alcances del sistema.	Todos los roles	Completado	Se establecieron las funcionalidades y procesos incluidos en el sistema.
Semana 3	Sprint 3	Definición de los límites del sistema.	Todos los roles	Completado	Se determinaron las funcionalidades y aspectos que estarán fuera del sistema.
Semana 3	Sprint 3	Diseño de la base de datos.	Todos los roles	Completado	Se diseñó la estructura de la base de datos de acuerdo con los requerimientos.
Semana 3	Sprint 3	Definición de la metodología de trabajo.	Todos los roles	Completado	Se estableció Scrum como metodología para organizar y gestionar el desarrollo del proyecto.