

Informe de Revisión Técnica y Validación Funcional

Proyecto: Sistema de Gestión de Gimnasio "MEGATLÓN"

Código de Documento: INF-REV2-CI-RECEP

Estado: Observado/corregir

Fecha de Observaciones: 31 de agosto de 2026

Estado: Corregido / Realizado

Fecha de Entrega y Cierre: 3 de septiembre de 2026

1. Participantes y Distribución de Responsabilidades

Para esta segunda entrega se coordinaron las actividades técnicas entre desarrollo, control de calidad y revisión de negocio:

- **Líder de Proyecto:** Seguimiento del cronograma, coordinación general y aprobación final de la entrega.
- **Analista de Sistemas:** Validación de consistencia con las reglas de negocio, verificación funcional de flujos y control de calidad de requerimientos.
- **Aseguramiento de Calidad (QA):** Ejecución de casos de prueba y testeo de validación de campos en interfaz y persistencia.
- **Dev 2 (Frontend):** Implementación de la vista de registro en el dashboard de recepción.
- **Dev-Backend:** Lógica de negocio, unicidad de base de datos para la Cédula de Identidad, nuevos endpoints y control de excepciones HTTP.

2. Observaciones Levantadas (31 de Agosto de 2026)

Durante el corte de control del 31 de agosto, se identificaron los siguientes puntos pendientes de corrección:

- **Unicidad de Cédula de Identidad (CI):**
 - *Falla:* El sistema permitía registrar dos o más clientes con el mismo número de CI.
 - *Criterio exigido:* La Cédula de Identidad debe ser estrictamente única en la base de datos. Al intentar duplicar un registro existente, el proceso debe cancelarse.

- **Recurrencia de Errores de Servidor (HTTP 500):**
 - *Falla:* Durante la creación de registros continuaba apareciendo la alerta genérica de "Error del Servidor".
 - *Criterio exigido:* Mapeo adecuado de respuestas HTTP (400 Bad Request o 409 Conflict) con mensajes descriptivos orientados al usuario (ejemplo: *"El número de Cédula de Identidad ya se encuentra registrado"*).
- **Definición de Funcionalidad Requerida:**
 - *Requerimiento:* Incorporar formalmente el módulo/interfaz de **Creación y Registro de Clientes** directamente dentro del panel/dashboard de la recepcionista para cumplir con el alcance funcional exigido.

3. Implementación y Entregables (3 de Septiembre de 2026)

Hoy, 3 de septiembre de 2026, se completaron y verificaron las soluciones técnicas correspondientes:

- **Validación de CI Único (Backend & QA):**
 - Se implementó una restricción de unicidad (UNIQUE constraint) a nivel de base de datos sobre el campo de Cédula de Identidad.
 - El backend valida la existencia previa del CI antes de procesar el alta.
 - QA ejecutó pruebas de inserción duplicada, verificando el bloqueo efectivo de registros repetidos.
- **Corrección de Respuestas del Servidor y Manejo de Errores (Dev-Backend & Dev 2):**
 - Se eliminó el lanzamiento de excepciones no controladas.
 - El frontend ahora muestra mensajes claros y directos en pantalla, especificando los errores de formulario sin mostrar pantallas de fallo del servidor.

- **Incorporación de Creación de Clientes en el Panel de Recepción (Dev 2 & Dev-Backend):**
 - Se habilitó en el dashboard de recepcionista el formulario operativo para inscribir clientes, solicitando CI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, teléfono y dirección conforme al alcance definido.
 - La funcionalidad fue desplegada y vinculada exitosamente con el backend.

4. Matriz de Conformidad y Estado de Tareas

Tarea / Observación	Responsable(s) de Desarrollo	Revisado / Validado Por	Estado Final
Restricción de duplicidad en CI (Unicidad)	Dev-Backend	QA, Analista y Líder	Aprobado
Erradicación de alertas de error 500	Dev 2 & Dev-Backend	QA y Analista	Aprobado
Funcionalidad de Registro de Clientes en Recepción	Dev 2 & Dev-Backend	Analista y Líder	Aprobado
Validación general de inputs y campos	Dev 2	QA	Aprobado

5. Veredicto de Revisión

Con las pruebas ejecutadas por QA y la supervisión del Líder de Proyecto y la Analista de Sistemas, se certifica que las observaciones del 31 de agosto han sido subsanadas satisfactoriamente al 3 de septiembre de 2026, quedando la funcionalidad integrada en la rama correspondiente para su posterior despliegue.