

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Semana	Actividad	Responsable	Estado	Observaciones
Semana 1	Primera entrevista con el dueño del gimnasio para recopilar información y necesidades del sistema.	Analista	Completado	Se obtuvo información sobre los procesos del gimnasio.
Semana 2	Segunda entrevista con el dueño para aclarar dudas y validar los requerimientos.	Analista	Completado	Se confirmaron las funcionalidades principales del sistema.
Semana 2	Definición de las tecnologías del proyecto.	Desarrolladores	Completado	Se eligió Spring Boot para el backend y React para el frontend.
Semana 2	Elaboración de los requerimientos funcionales.	Analista	Completado	Se documentaron las funciones que tendrá el sistema.
Semana 2	Elaboración de los requerimientos no funcionales.	Analista	Completado	Se definieron aspectos de rendimiento, seguridad y usabilidad.
Semana 3	Definición de los alcances del proyecto.	Líder de Grupo y Analista		Faltan algunos detalles por revisar.
Semana 3	Definición de las limitaciones del proyecto.	Líder de Grupo y Analista		Pendiente de completar y validar con el equipo.