

TABLA DE ASIGNACIÓN DE TAREAS

Rol	Responsabilidad	Actividades / Entregables	Evidencia en GitHub
Analista	Análisis y documentación del sistema	Fase 1: alcances y límites, entrevistas, requerimientos funcionales y no funcionales. Fase 2: base de datos, casos de uso e historias de usuario. Revisión: Informe de Revisión Técnica y Control de Login.	Documentos, diagramas e informe dentro de su repositorio.
Dev Frontend (Dev 2)	Desarrollo de la interfaz	Desarrollo de la pantalla de Login, diseño visual, formularios, validaciones del lado frontend y conexión con las funciones necesarias.	Commits del Login y código frontend funcional.
Dev Backend	Desarrollo de la lógica del sistema	Desarrollo del backend del Login, rutas/endpoints, lógica de autenticación, conexión con la BD y validaciones del servidor.	Commits del backend y funcionalidades implementadas.
QA	Pruebas y correcciones	Realizar pruebas al sistema, identificar errores y verificar las correcciones solicitadas por el ingeniero.	Evidencias de pruebas, correcciones y/o commits correspondientes.
Líder	Coordinación y seguimiento	Elaborar cronograma, asignar tareas, coordinar integrantes, hacer seguimiento de avances y controlar fechas de entrega.	Cronograma, tabla de asignación, seguimiento y acuerdos.